

石西礁湖自然再生事業支援専門委員会 全体スケジュール

自然再生協議会の流れ

支援専門委員会の流れ

17
年度

協議会の設置(H18年2月)

委員会の設置(H18年2月)

18
年度

自然再生全体構想の検討

石西礁湖とその周辺
における調査手法・
調査結果の評価

自然再生の技術・手
法及び実施に対する
助言・指導

19
年度

自然再生事業実施計画案の協議

環境省が作成する自然再生事業実施
計画に対する助言・指導

自然再生事業
実施計画の作
成(環境省)

20
年度
以降

自然再生事業の実施に係る
連絡調整

環境省が自然再生事業実施計画に
基づき実施する自然再生事業に対
する評価、助言・指導