

平成21年度石西礁湖自然再生事業支援専門委員会スケジュール(案)

年月日	支援専門委員会	協議会関連
5月21日		第2回資金メカニズムWS
6月26日		第11回協議会
6月27日	第12回支援専門委員会 ・21年度事業計画 ・オニヒトデ対策	赤土対策圃場視察
7月30日		・第1回八重山地域の集い(仮称)
8月19日		・第2回八重山地域の集い(仮称)
9月12日、13日	第13回支援専門委員会 ・事業の進捗状況、課題整理	
9月16日(予定)		・第3回八重山地域の集い(仮称)
9月～11月		WSを適宜開催 <今後の予定> 陸域対策WS……2回 普及啓発WS……2回 資金メカニズムWS……1回
10月21日(予定)		・第4回八重山地域の集い(仮称)
10月29日、30日	・専門家会議現地調査	
11月18日(予定)		・第5回八重山地域の集い(仮称)
未定		サンゴ礁保全再生イベント
12月1日、1日		・自然再生連絡会議(阿蘇)
12月	第14回支援専門委員会 ・22年度事業計画素案 ・移植地点(再生区)再選定 ・21年度事業中間報告	第12回協議会
12月16日(予定)		・第6回八重山地域の集い(仮称)
1月20日(予定)		・第7回八重山地域の集い(仮称)
2月17日(予定)		・第8回八重山地域の集い(仮称)
3月17日(予定)		・第9回八重山地域の集い(仮称)
1月～2月	・再生区内の移植適地の面積把握調査(予定)	
3月	第15回支援専門委員会 ・21年度事業結果 ・22年度事業計画	

WS：ワークショップ